



Verejný obstarávateľ: Obec Látky, Látky 36, 985 45 Látky, IČO: 00316148
Predmet zákazky: Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky - zníženie energetickej náročnosti objektu

ZMLUVA O DIELO č.3 / 2024 - Dodatok č. 3

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno:	Obec Látky
sídlo:	Látky 36, 985 45 Látky
právne zastúpený:	Bc. Mário Kubiš - starosta obce
IČO:	00316148
DIČ:	2021237108
IČ DPH:	---
číslo účtu (IBAN):	SK61 0200 0000 0000 1802 1352

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:


obchodné meno:	PUR – STAV KB, s.r.o.
sídlo:	Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec
IČO:	31616089
DIČ:	2020461289
IČ DPH:	SK 2020461289
číslo účtu:	SK65 0200 0000 0008 6814 4412
právne zastúpený:	Pavol Kvasna - konateľ

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:2234/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 1) Predmetom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 3/2024, ktorou sa realizuje stavba: „Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky - zníženie energetickej náročnosti objektu“, je zmena názvu položiek v nariadenom výkaze-výmer / Rozpočet stavby, v dôsledku nepredvídateľných okolností, ukončenia výrobného programu výrobcou.
- 2) Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli, že pozmenia obsah vyššie uvedenej zmluvy o dielo v znení uvedenom v tomto dodatku, podľa §18, ods. 1, písm. c) ZVO.



Verejný obstarávateľ: Obec Látky, Látky 36, 985 45 Látky, IČO: 00316148
Predmet zákazky: Obnova budovy Obecného úradu v obci Látky - zníženie energetickej náročnosti objektu

- 3) Dodatok č.3 je uzatvorený podľa ustanovenia bodu 12.1. Zmluvy o dielo.
- 4) V zmysle uvedeného sa menia týmto Dodatkom č. 3 nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo:
 - a) Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2024 Rozpočet stavby, v ktorej sa menia nasledovné položky:
Položky 1 a 2 v časti A8.1- Inštalácia fotovoltaických systémov – zmena názvu položky.

Článok III.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tohto dodatku sa riadia ustanoveniami tohto dodatku. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 2) Spory vzniknuté z tohto dodatku alebo v súvislosti s ním sa riešia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je možná, všetky prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný súd zhotoviteľa.
- 3) Tento dodatok č. 3 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 4) Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a rozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 5) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.
- 6) Súčasťou tohto dodatku je príloha:
 - a) Príloha č. 1: nový upravený Rozpočet stavby

V Látkach, dňa 25.09.2025

Objednávateľ:

Bc. Mário Kubiš
starosta obce

V Lieskovci, dňa 25.9.2025

Zhotoví

Pavol Kvasna
konateľ